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Prefacio 

Gesti6n de Ia Tecnologla- Proyectos tecnol6gicos- Requisitos 

NMX-GT -002-IMNC-2008 
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Arroba lngenieria S. A. de C. V. 
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Camara Nacional de Ia industria de Transformaci6n (CANACINTRA) 

Centro de lngenieria y Desarrollo Industrial (CIDESI) 

Centro de lnnovaci6n Aplicada en Tecnologias Competitivas (CIATEC) 
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Institute Mexicano de Ia Propiedad Industrial (IMPI) 

Institute Mexicano de Normalizaci6n y Certificaci6n, A. C. (IMNC) 

Institute Nacional de Astroffsica, 6ptica y Electr6nica (INAOE) 

Institute Politecnico Nacional (lPN) 

Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnologia (Red-NACECYT) 

Secretarfa de Economfa (SE) 

Secretarfa de Educaci6n Publica (SEP) 
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Universidad lnternacional (UNINTER) 

Universidad Nacional Aut6noma de Mexico (UNAM) 
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Pr61ogo 

El Institute Mexicano de Normalizaci6n y Certificaci6n (IMNC) es una asociaci6n civil , que cuenta con el Registro 
No. 002 como Organismo Nacional de Normalizaci6n (ONN), para elaborar, actualizar, expedir y cancelar Normas 
Mexicanas, con fundamento en los Artlculos 39 fracci6n IV, 65 y 66 de Ia Ley Federal sabre Metrologla y 
Normalizaci6n, 68 y 69 de su Reglamento y 24 fracci6n IV del Reglamento Interior de Ia Secretarla de Economla, y 23 
fracci6n IV del Reglamento Interior de Ia Secretarla de Economla, como se indica en el oficio numero 1246 de fecha 1 
de marzo de 1994. 

Esta norma mexicana NMX-GT-002-IMNC, ha sido desarrollada de acuerdo a las Directivas IMNC Parte 2. 

Se llama Ia atenci6n sabre Ia posibilidad de que algunos de los elementos de esta norma mexicana puedan estar 
sujetos a derechos de patente. El IMNC no asume responsabilidad par Ia identificaci6n de cualquiera o todos los 
derechos de patente. 

La norma mexicana NMX-GT-002-IMNC-2008 ha sido elaborada par eiiMNC/CT 10 Gesti6n de Ia Tecnologla (Comite 
Tecnico de Normalizaci6n Nacional de Gesti6n de Ia tecnologla), en eiiMNC/CT 10/GT 5 "Proyectos. 

Esta primera edici6n de esta norma mexicana fue emitida par el Institute Mexicano de Normalizaci6n y Certificaci6n, 
A. C.; y su declaratoria de vigencia ha sido publicada par Ia Direcci6n General de Normas de Ia Secretarla de 
Economla, en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el martes 07 de abril de 2009. 

cOICIOn IJiasmcacron ~Jancera y rempraza 

Primera NMX-GT -002-IMNC-2008 

Primera Edici6n. 

Mexico, D. F., agosto 2008 
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lntroducci6n 

Para Ia elaboraci6n de esta norma se estudiaron diferentes documentos tanto nacionales como provenientes de otros 
paises relacionados con Ia materia. Tal es el caso de las normas espanolas editadas por Ia Asociaci6n Espanola de 
Normalizaci6n y Certificaci6n (AENOR), el documento conocido como Innovate America; los manuales Oslo y Frascati , 
editados porIa OCDE; y las bases del Premia Nacional de Tecnologia de Mexico. Las organizaciones que opten par Ia 
presente norma, podran contar con elementos que eleven su competitividad. 

Los proyectos tecnol6gicos, es decir, los que se sustentan en actividades de aplicaci6n sistematica del conocimiento y 
que estan dirigidos a hacer un uso mas eficiente de los recursos disponibles, son el componente fundamental de toda 
politica de innovaci6n, tanto a nivel empresarial como a nivel nacional. A nivel empresarial , los proyectos tecnol6gicos 
contribuyen a situar a las organizaciones que los emprenden en una posicion adecuada para enfrentar los desafios 
que surgen en un mercado cada vez mas competitive y globalizado. A nivel nacional , estos proyectos contribuyen a 
construir una base s61ida para el planteamiento estrategico de actividades tecnol6gicas en todos los niveles de Ia 
economia. 

Con esta norma se busca facilitar Ia sistematizaci6n de los proyectos tecnol6gicos y mejorar su gesti6n. 
Fundamentalmente, se pretende que sea una referencia al alcance de cualquier organizaci6n para ayudarla a definir, 
documentar y desarrollar proyectos tecnol6gicos; asi como dar a conocer Ia estructura y requisites de dichos 
proyectos tecnol6gicos. Esta de norma permitira que las organizaciones reconozcan e identifiquen posibles proyectos 
tecnol6gicos, de forma que afloren actividades de innovaci6n hasta ahara ineditas, principalmente en las MiPYMEs. 
Tambien podra ser usada por entidades administrativas para determinar si un proyecto es tecnol6gico. 

Cada uno de los apartados en que se divide esta norma incluye elementos que deben estar presentes en todo 
proyecto tecnol6gico . 

0.1 Caracteristicas generales de los proyectos tecnol6gicos 

Los proyectos tecnol6gicos se distinguen de otro tipo de proyectos esencialmente en sus resultados . Surgen cuando 
una organizaci6n invierte para obtener el valor potencial de un recurso con fines de innovaci6n. Es decir, que tanto los 
objetivos como el resultado de todo proyecto tecnol6gico es el desarrollo y aplicaci6n de una tecnologia. 

Las principales caracteristicas de un proyecto tecnol6gico: 

a) emanan de estrategias competitivas de Ia organizaci6n; 

b) se orientan a Ia obtenci6n y/o aplicaci6n de conocimientos , a Ia creaci6n de un prototipo 6 a Ia innovaci6n de 
productos, procesos o servicios; 

c) sus actividades comprenden Ia asimilaci6n, investigaci6n, desarrollo, innovaci6n y explotaci6n de tecnologias; 

d) presentan un alto grado de incertidumbre y puede derivar en un resultado no esperado; 

e) utilizan un control contable especifico 

0.1.1 Gesti6n del proyecto 

La gesti6n incluye Ia administraci6n (planificaci6n, organizaci6n, ejecuci6n, seguimiento y control) de todas las 
actividades propuestas para Ia realizaci6n del proyecto, incluyendo los recursos invertidos en el mismo, asi como Ia 
implantaci6n, promoci6n y difusi6n, en un proceso continuo hasta alcanzar los objetivos planteados. 
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0.1.2 Etapas del proyecto 

Para Ia organizaci6n responsable de un proyecto tecnol6gico Ia definicion de etapas es un medio de supervisar Ia 
consecuci6n de objetivos y valorar los riesgos asociadas al mismo, una forma de control del compromiso demostrado 
por los responsables en cada etapa, y un mecanismo que permite evaluar Ia conveniencia de Ia yuxtaposici6n de 
algunas de elias. 

Para facilitar el analisis del contenido de un proyecto tecnol6gico se ha adoptado en este documento un planteamiento 
centrado en los contenidos mfnimos que debe cubrir. Las caracterfsticas para que un proyecto sea calificado como 
tecnol6gico han sido recopiladas aquf, de tal forma que todas las directrices contenidas en sus diferentes capftulos y 
apartados deberan tenerse en cuenta. 

0.1.3 Resultados del proyecto 

La medida del exito del proyecto radica en los beneficios e impactos que deben ser evaluados de acuerdo a sus 
objetivos en terminos de mercado, econ6micos, sociales, ambientales, recursos tecnol6gicos, entre otros. 

A partir de Ia planificaci6n se deberfan identificar los resultados parciales o entregables al termino de cada fase por 
medio de los cuales se identificara el progreso del mismo. 

Los resultados finales de un proyecto tecnol6gico son los logros obtenidos al concluir el desarrollo del mismo. Pueden 
haber alcanzado fielmente los objetivos propuestos al inicio del proyecto, llegar mucho mas alia de los mismos, o no 
haberlos alcanzado. En este ultimo caso, no alcanzar los objetivos no significa que no haya resultados parciales 
positivos que puedan ser utiles. 
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Gesti6n de Ia Tecnologia - Proyectos tecnol6gicos - Requisites 

1 Objeto y campo de aplicaci6n 

Esta norma mexicana tiene par objetivo: 

Servir de marco de referenda para ayudar a las organizaciones a Ia gesti6n de proyectos tecnol6gicos, que implica: Ia 
administraci6n (planificaci6n, organizaci6n, ejecud6n, y control) del proyecto, Ia protecd6n intelectual , Ia implantad6n, 
promoci6n y difusi6n. Esta gesti6n es aplicable a cualquier proyecto tecnol6gico, sin importar su complejidad, tiempo 
planificado de ejecuci6n o area de aplicaci6n. No limita el usa de otras normas sectoriales. 

Alcance 

La norma cubre los aspectos de un proyecto tecnol6gico, desde su alinead6n con Ia estrategia de Ia organizaci6n, las 
etapas indispensables descritas en Ia presente norma, y hasta Ia gesti6n de los resultados , sin contemplar Ia 
implantad6n. 

La norma no pretende generar un formato unico para Ia redacci6n de proyectos tecnol6gicos. 

2 Referencias normativas 

El siguiente documento de referenda es indispensable para Ia aplicad6n de esta norma. 

NMX-GT-001-IMNC-2007, Sistemas de gesti6n de Ia tecno/ogia- Terminologia 

3 Terminos y definiciones 

Para el prop6sito de esta norma mexicana, son aplicables los terminos y definiciones dados en Ia norma mexicana 
NMX-GT-001-IMNC-2007. 

3.1 
administraci6n del proyecto tecnol6gico 
administrad6n del proyecto a las actividades de planificaci6n, organizaci6n, evaluad6n y control, unicamente 

3.2 
analisis de factibilidad de proyecto 
analisis de Ia informacion sabre Ia cual una organizaci6n sustenta Ia toma de decisiones para Ia realizaci6n de un 
proyecto tecnol6gico. A Ia cual puede acceder en todo momenta 

3.3 
gesti6n del proyecto tecnol6gico 
administraci6n del proyecto, asi como las actividades de protecci6n intelectual, implantaci6n, promoci6n, y Ia difusi6n 
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4 Requisitos 

4.1 Generalidades 

El proyecto debe estar alineado con Ia estrategia de Ia organizaci6n. En el protocolo del proyecto, Ia organizaci6n 
debe especificar el Iugar que ocupa en sus prioridades y objetivos. 

La organizaci6n debe describir Ia motivaci6n que dio Iugar al proyecto tecnol6gico, y que puede consistir en una 
oportunidad tecnol6gica, econ6mica, social , polftica, ecol6gica entre otros, compatible con su vocaci6n, competencia 
o interes. Esta descripci6n debe incluir los elementos mfnimos indispensables que debe considerar un proyecto 
tecnol6g ico. 

4.2 Responsabilidades 

La direcci6n general de Ia organizaci6n debe designar un responsable del proyecto. Este sera el encargado de Ia 
administraci6n del proyecto, es decir, de vigilar su elaboraci6n, controlar su desarrollo, dar seguimiento a las etapas y 
presentar el plan de protecci6n y explotaci6n de los resultados que se obtengan. 

4.3 Justificaci6n del proyecto 

Se justifica el proyecto tecnol6gico cuando el resultado proporciona beneficios asociadas al fortalecimiento de Ia 
infraestructura tecnol6gica, equipamiento, practicas de operaci6n, capacidades de personal, competitividad y mejora 
tecnol6gica continua, entre otros. Es conveniente que Ia justificaci6n considere el analisis de otras alternativas con el 
prop6sito de asegurar los beneficios esperados. 

La justificaci6n del proyecto debe ser documentada e incluir: 

a) resumen ejecutivo 

b) Ia motivaci6n, 

c) objetivo del proyecto, 

d) resultados esperados, y 

e) los beneficios. 

A partir de estos elementos Ia direcci6n general de Ia organizaci6n debe tomar Ia decision de iniciar el analisis de Ia 
factibilidad del proyecto. 

4.4 Analisis de factibilidad del proyecto 

El analisis de factibilidad debe ser un documento que contenga al menos los siguientes puntos: 

a) resumen del analisis de factibflidad del proyecto 

Se debe describir de manera breve y concreta en que consiste el proyecto y sus predicciones de Ia factibilidad y 
beneficios del proyecto. 

b) antecedentes 

2/8 

Se deben exponer las experiencias de trabajo pertinentes y conocimientos cientfficos, tecnicos y/o 
socioecon6micos que sustentan el proyecto que se pretende desarrollar. 

Derechos reservados © IMNC 2008 
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c) analisis del entorno del proyecto 

Debe contemplar los siguientes componentes como mfnimo: estudios de mercado y analisis de competitividad. 

d) estudio del estado de Ia tecnica 

Se debe describir el estado actual de Ia tecnica , incorporando los resultados de los estudios realizados de: 

1) diagn6stico del monitoreo tecnol6gico 

2) solicitudes y patentes concedidas; 

3) artfculos de investigaci6n y publicaciones; 

4) tecnologfas disponibles; 

5) productos y servicios disponibles en el mercado; y 

6) requisites legales, regulatorios y eticos, segun aplique. 

Del resultado de Ia busqueda se obtiene informacion para formar un criteria de viabilidad tecnica del proyecto, 
como por ejemplo: certidumbre sobre tecnologfa, impacto de Ia innovaci6n, nuevas lfneas de negocio, con Ia cual 
se pueden definir escenarios posibles para el exito del proyecto o limitaciones que pudieran generar un avance 
adverso en el desempefio del proyecto. 

e) programa general de trabajo 

El responsable del proyecto debe documentar las etapas, y los resultados esperados de cada una de elias con 
indicadores y con entregables que permitan evaluar el progreso del proyecto tecnol6gico, tomando en 
consideraci6n Ia justificaci6n del mismo. 

f) determinacion de recursos 

El responsable del proyecto debe determinar y documentar los recursos internos y/o externos indispensables para 
el desarrollo del proyecto tecnol6gico segun apliquen: 

1) recursos humanos; 

2) recursos financieros; Las estimaciones de costos deben compararse con las de experiencias anteriores, si las 
hubiere, para asegurarse de que son expresi6n de Ia mejora continua en las actuales condiciones del 
proyecto. El presupuesto debe estar integrado por los costos y sus estimaciones en cuya documentaci6n se 
facilite el seguimiento desde su origen 

3) recursos tecnicos; y 

4) recursos materiales. 

g) aportaci6n del proyecto tecnol6gico 

El documento debe describir Ia contribuci6n que se espera de Ia realizaci6n del proyecto tecnol6gico para Ia 
organizaci6n, los usuarios y Ia sociedad. Destacando segun sea aplicable: 

los avances en Ia ciencia y/o Ia tecnologfa que se preven alcanzar con ellogro de los objetivos, segun el tipo 
de proyecto de que se trate, 
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los beneficios e impactos potenciales en terminos de mercado, economicos, sociales, ambientales, recursos 
tecnologicos, entre otros, y 

modalidades de proteccion en materia de propiedad intelectual. 

4.5 Plan detallado del proyecto 

4.5.1 Generalidades 

El personal participante debe elaborar un plan que contenga los objetivos, Ia estructura del proyecto, las relaciones 
entre las diferentes etapas y actividades, el contenido de los trabajos y las conclusiones esperadas al finalizar cada 
etapa. El numero y Ia manera de organizar las etapas y las actividades dependeran de Ia magnitud del proyecto y de 
los objetivos. 

4.5.2 Planificaci6n de Ia secuencia del proyecto 

La descripcion del proyecto debe contener una calendarizacion de las etapas y de Ia asignacion de los recursos , asi 
como de los resultados a obtener, indicando el responsable de cada etapa. 

El numero de etapas y tareas debe estar en funcion de Ia complejidad del proyecto. 

4.5.3 Estructura organizativa y personal participante 

El responsable del proyecto debe definir Ia estructura organizativa especificando los actores, sus responsabilidades, 
funciones e interrelaciones. Debe asegurarse que el personal sea suficiente para cumplir los objetivos del proyecto y 
sea competente para realizar las actividades que se le encomienden, asi como gestionar y formalizar las 
autorizaciones o permisos necesarios. 

La estructura organizativa debe asegurar los canales de comunicacion efectiva entre todos los participantes del 
proyecto, prestando especial atencion a Ia identificacion y al establecimiento de interrelaciones entre Ia organizacion 
interna del proyecto y las otras partes interesadas. 

Si existiera participacion de diferentes organizaciones tales como: terceros subcontratados, patrocinadores, 
beneficiaries, entidades gubernamentales entre otros, cada una debe designar a un responsable para atender los 
aspectos relacionados con el proyecto y el cumplimiento de los compromises adquiridos. 

Cuando mas de una organizacion participe en el proyecto, se deben realizar previamente convenios de colaboracion, 
mismos que constaran por escrito y regularan con precision, principalmente los siguientes aspectos: 

a) los objetivos de las actividades a realizar, el grado de participacion de cada parte involucrada, cronograma de 
actividades, lugares de trabajo, recursos humanos, tecnicos, materiales, y economicos, entre otros; 

b) las bases para establecer las obligaciones de las partes en relacion con Ia confidencialidad de Ia informacion que 
se trasmita o genere durante el desarrollo del proyecto tecnologico, incluyendo las excepciones y mecanismos de 
control de acceso a Ia misma; 

c) Ia titularidad, transmision, uso y explotacion de los derechos de propiedad intelectual que se deriven del proyecto 
tecnologico, asegurando que todas las personas fisicas que participen en el proyecto acaten lo acordado en el 
convenio; y 

d) las condiciones y consecuencias de Ia terminacion o rescision del convenio. 
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Si alguna de las organizaciones participantes requiriera de Ia participacion de un tercero para desarrollar un proyecto 
tecnologico o parte de este, debe estimarse el presupuesto que se ocupara, considerando los recursos financieros y el 
tiempo que debe utilizarse para tal efecto. 

4.5.4 lnterrelaci6n de tareas. 

El responsable del proyecto debe especificar y verificar, en cada etapa y tarea planteadas, las fechas y plazas de 
ejecucion y conclusion previstos. Debe documentar las interrelaciones entre etapas y tareas del proyecto, asi como las 
relaciones entre participantes, siendo para ella de gran utilidad Ia presentacion en forma de diagramas de ruta critica, 
tipo Gantt o Pert entre otros, que faciliten Ia identificacion de hitos relevantes del proyecto. 

4.6 Presupuesto 

La organizacion debe realizar un presupuesto coherente con los objetivos del proyecto, para un mejor control de sus 
recursos y que debe contener al menos lo siguiente: 

a) costa de todos los recursos materiales, humanos, tecnologicos y financieros que se emplearan en Ia realizacion 
del proyecto tecnologico; 

b) todos los costas autorizados; 

c) un formato definido par reglas de operacion de las organizaciones responsables del proyecto, de forma tal que 
facilite su transparencia, comprensi6n, aprobacion, seguimiento evaluacion y control de su cumplimiento; y 

d) una contabilidad que permita identificar, registrar y controlar los recursos asignados al proyecto tecnologico. 

4.6.1 Recursos asignados al proyecto 

La organizacion responsable del proyecto debe establecer un mecanismo para identificar y cuantificar que recursos 
materiales, humanos, tecnologicos y financieros requiere el proyecto, de acuerdo con Ia planeacion del mismo, para 
dar cumplimiento a las reglas de operacion diseriadas para tal fin. Asi mismo se debe especificar como y donde se 
obtienen, como se asignan, cuales son las reglas para disponer de los recursos excedentes en caso de que los 
hubiera, asi como las posibles limitaciones en Ia provision de los mismos. 

4.6.2 Desglose de costos 

Las reglas de operacion que se apliquen deben emplear metodos y tecnicas, sustentadas en los procedimientos 
contables aprobados, para identificar claramente todos los rubros que representan los costas del proyecto, tales como: 

a) nomina del personal propio; 

b) honorarios par contratacion externa; 

c) equipos; 

d) materiales; 

e) imprevistos; 

f) intereses bancarios; 

g) tipos de cambia; 

h) compra de bases de datos; 
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i) gastos de operacion; 

j) asesorfas; 

k) apoyos resultantes de convenios de colaboracion con lnstituciones de Educacion Superior y Centros de 
lnvestigacion publicos y privados; 

I) entre otros. 

El desglose de costos debe ser consistente con Ia estructura de cumplimiento de objetivos, metas y tareas. 

4. 7 Control del programa de trabajo del proyecto 

El responsable del proyecto debe describir Ia estructura de toma de decisiones, y los criterios de calidad y control que 
se establezcan. Asf como Ia frecuencia de revisiones del programa de trabajo y de recopilacion de datos, con el fin de 
llevar un control adecuado de las actividades del proyecto y de Ia informacion relacionada con el mismo. 

Para asegurar que todas las etapas del proyecto concluyan tal y como fue planeado, el responsable del proyecto debe 
establecer un mecanismo para recopilar y conservar Ia documentacion generada durante el desarrollo del mismo por 
un tiempo predeterminado. Este mecanismo debe considerar todos los registros, entre elias: 

a) las evaluaciones sabre Ia marcha del proceso, 

b) Ia informacion procedente de las diferentes partes interesadas. 

El mecanismo debe asegurar que los resultados que se generen durante Ia realizacion del proyecto tecnologico 
tengan acceso restringido, y cuando proceda, se encuentren claramente marcados como confidenciales. 

4.7.1 ldentificaci6n de riesgos y puntos criticos 

El personal participante debe identificar, describir, ponderar y documentar los riesgos y puntas crfticos, que puedan 
afectar Ia ejecucion del programa de trabajo y definir Ia responsabilidad para mitigarlos. 

4.7.2 Gesti6n de cambios 

El responsable del proyecto debe especificar y describir el mecanismo que seguira para realizar los cambios 
necesarios durante el desarrollo del proyecto, y mantener el registro y control correspondiente. 

4.7.3 Medici6n de avances 

El responsable del proyecto debe dar seguimiento al desarrollo del proyecto tecnologico , incluyendo al menos los 
siguientes puntas: 

a) el progreso en el avance de las actividades mediante los indicadores y/o entregables establecidos; 

b) Ia revision del ejercicio contable de los recursos presupuestados; y 

c) Ia identificacion de problemas que pudieran afectar al desarrollo del proyecto tecnologico. 

Con base en los elementos anteriores Ia direccion general de Ia organizacion debe tamar y registrar las acciones 
pertinentes para asegurar Ia continuidad y culminacion del proyecto, Ia reprogramacion , Ia suspension o en su defecto 
Ia cancelacion del mismo. 
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4.8 Protecci6n de Ia propiedad de los resultados del proyecto tecnol6gico 

La organizaci6n responsable del proyecto debe analizar si existe alguna modalidad de protecci6n en materia de 
propiedad intelectual adecuada y viable para Ia obtenci6n de los derechos de propiedad intelectual de los resultados 
del proyecto y decidir Ia conveniencia de iniciar el tramite de protecci6n correspondiente, designando a un responsable 
para ella. Cuando mas de una entidad participe en el proyecto, el responsable designado debe tomar en consideraci6n 
las disposiciones establecidas en los contratos o convenios de colaboraci6n suscritos al inicio del proyecto, asi como 
asegurar el mantenimiento de Ia vigencia de los derechos de propiedad intelectual que se requieran durante su 
explotaci6n. 

NOT A. Las modalidades de protecci6n en materia de propiedad intelectual estan reguladas por Ia Ley de Ia Propiedad 
Industrial, Ia Ley Federal del Derecho de Autor, Ia Ley Federal de Variedades Vegetales, y los tratados internacionales de que 
Mexico es parte. 

4.9 Cierre del proyecto tecnol6gico 

Para dar por concluido el proyecto tecnol6gico el responsable del proyecto debe hacer un informe que compruebe el 
cumplimiento a lo propuesto en lo especificado en el punto 4.3, asi como presentar el cierre de estados y resultados 
financieros del proyecto en concordancia con el presupuesto solicitado. 

4.9.1 Evaluaci6n de los impactos y beneficios del proyecto tecnol6gico 

La organizaci6n debe elaborar una evaluaci6n de los resultados comparativamente con lo establecido en el proyecto 
conforme a lo ser'ialado en el punto 4.4 (inciso g). Con base en esta evaluaci6n Ia organizaci6n debe determinar si 
procede o no con Ia explotaci6n de los resul tados obtenidos en el proyecto tecnol6gico. 

4.10 Plan de explotaci6n de resultados 

La organizaci6n responsable debe elaborar un programa para Ia explotaci6n del proyecto en el cual se establezcan las 
acciones que se van a llevar a cabo para Ia explotaci6n y/o divulgaci6n de los resultados obtenidos. Adicionalmente, 
debe determinar Ia estructura necesaria para obtener los beneficios de los resultados del proyecto tecnol6gico. 

El programa de explotaci6n debe contener al menos lo siguiente: 

a) clientes potenciales 

Se deben definir los grupos, areas o sectores de interes internes o externos a los que estarian dirigidos los 
resultados del proyecto. Cuando sea aplicable se debe cuantificar el mercado potencial al que van dirigidos los 
resultados del proyecto para su explotaci6n econ6mica. Asi mismo se debe definir las estrategias de 
mercadotecnia. 

b) evaluaci6n econ6mica y financiera 

Se debe cuantificar econ6mica y financieramente Ia explotaci6n de los resultados del proyecto tecnol6gico. En su 
caso se deben destacar los beneficios de cualquier t ipo, tanto para una organizaci6n, grupo de interes, un sector 
econ6mico, o para toda Ia sociedad. 

c) ventajas competitivas 

Se debe describir como los resultados del proyecto tecnol6gico contribuiran a mejorar Ia competitividad de Ia 
organizaci6n y/o del sector industrial al que van dirigidos. 

d) propiedad intelectual y transferencia de tecnologia 
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Se debe determinar Ia propiedad intelectual propia o de terceros que se requerira para Ia explotaci6n de los t 
resultados del proyecto tecnol6gico. 

En los casas que procedan, se deben describir los mecanismos, acciones o recomendaciones concretas que 
permitan Ia transferencia o asimilaci6n de los resultados tecnol6gicos o de los derechos de propiedad intelectual 
requeridos. 
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6 Concordancia con normas internacionales 

Esta norma mexicana no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir norma internacional en el 
momenta de su elaboraci6n. 
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